



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO ADITIVO Nº 2, REFERENTE AO CONTRATO Nº 14/2023-PMJ
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2023-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA e a empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 13.500.836/0001-05.

DO OBJETO - CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES CONTENDO COBERTURA;

TIPO DO ADITIVO: Prazo.

DA EXECUÇÃO: O prazo de conclusão de obra será aditivada até 02/03/2024 (dois dias de março de 2024), Iniciando-se 03/01/2024 (três dias de janeiro de 2024), conforme Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

Japira-Pr., 21/12/2023.

PAULO JOSE MORFINATI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 13.500.836/0001-05
CONTRATADA
MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
REPRESENTANTE